

Determina n. 27 del 27/01/2021

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA (ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016) ATTRAVERSO RDO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) REALIZZATO DA CONSIP, PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA DELLA LEGIONELLOSI PER LA CASA REIDENZA E IL CENTOR DIURNO DELLA ASP DELIA REPETTO DI CASTELFRANCO EMILIA. AMPLIAMENTO CONTRATTUALE.

IL DIRETTORE

RICHIAMATA la Determinazione n. 238 del 11/08/2020 che aggiudica il servizio di controllo e sorveglianza della legionellosi per l'Asp Delia Repetto alla ditta WATER TEAM S.R.L VIA SAN CRISTOFORO 1160 - CESENA (FC) C.F. e P.I. 01610830406 al prezzo offerto € 16.441,50 per un importo complessivo di € 20.058,63 inclusa come per legge

CONSIDERATO CHE, sulla base della ricognizione tecnica operata dalla Ditta Water Team S.R.L., risulta necessario, ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del citato contratto, disporre di servizi, in quanto non esplicitamente previsti in fase di definizione di tale contratto e dai piani di lavoro concordati con l'aggiudicatario;

VISTO l'art. 106 del D.lgs. 50/2016; comma 12 "La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto",

PRECISATO CHE si è presentata la necessità di installare un nuovo impianto di sanificazione per circuito sanitario che preveda il dosaggio di un prodotto antincrostante e anticorrosivo dosato tramite sistema proporzionali di filtri per ottimizzare al meglio la gestione sanitaria del circuito d'acqua della struttura,

RITENUTO, pertanto, necessario approvare una variante in corso di esecuzione dell'appalto attualmente in essere avente ad oggetto l'affidamento del servizio "IL SERVIZIO DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA DELLA LEGIONELLOSI PER LA CASA REIDENZA E IL CENTRO DIURNO DELLA ASP DELIA REPETTO DI CASTELFRANCO EMILIA" con particolare riferimento all'istallazione di un sistema di sanificazione per circuito in grado di garantire la massima sanificazione delle acque della struttura

RITENUTO quindi di procedere con una variante in aumento in corso di esecuzione del contratto "IL SERVIZIO DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA DELLA LEGIONELLOSI PER LA CASA REIDENZA E IL CENTRO DIURNO DELLA ASP DELIA REPETTO DI CASTELFRANCO

EMILIA”, in capo a ditta WATER TEAM S.R.L VIA SAN CRISTOFORO 1160 - CESENA (FC) C.F. e P.I. 01610830406, sussistendo i presupposti normativi per procedere con tale variante, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 106, comma 1 – lett. c e comma 7 del codice dei contratti, in quanto:

- si tratta di variante ammissibile derivante da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice in quanto l'impatto delle modifiche legislative in materia pensionistica avrebbe avuto anche sulla gestione dei servizi oggetto di appalto non era prevedibile al momento dell'indizione della gara e le esigenze di rimodulazione del servizio sono emerse solo dopo; da qui l'esigenza di una ridefinizione del fabbisogno dei servizi
- la modifica non altera la natura generale del contratto;
- il valore complessivo stimato per la variazione contrattuale è pari a € 1.040,00 oltre IVA
- tale valore rispetta i limiti fissati dall'articolo 106, comma 7 del codice dei contratti,

DATO ATTO CHE i servizi oggetto di implementazione contrattuale dovranno essere espletati per tutta la durata contrattuale;

VISTI:

- il D.lgs. 18/04/2016 n. 50:” Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (16G00062)”;
- il D.lgs. 19/04/2017 n. 56:” Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017)”;
- la legge 14 giugno 2019 n. 55 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”;
- lo Statuto di questa ASP approvato con deliberazione della Giunta della regione Emilia Romagna n. 1825 del 11.11.2014,
- la deliberazione dell'Amministratore unico di questa Asp n. 27 del 01.10.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si attribuivano alla sottoscritta le funzioni di Direttore;

VERIFICATO CHE non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie e, dunque, di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 7 del DPR 62/2013, nonché ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016;

DETERMINA

Di dare atto che le premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, costituiscono parte integrante, formale e sostanziale del presente dispositivo,

Di approvare una variante in aumento in corso di esecuzione del contratto “_IL SERVIZIO DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA DELLA LEGIONELLOSI PER LA CASA REIDENZA E IL CENTRO DIURNO DELLA ASP DELIA REPETTO DI CASTELFRANCO EMILIA.– Viale Trento 56, Rovereto (Tn) –P.Iva e C.F 01845820222, al fine di potenziare tali servizi di assistenza per pratiche pensionistiche, per un importo € 1040,00 oltre IVA ;



azienda pubblica per i servizi alla persona

Via Circondaria Nord, 39
41013 Castelfranco Emilia (MO)

di dare atto che sussistono i presupposti normativi per procedere con tale variante, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 106, comma 12 :

- si tratta di variante ammissibile derivante da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice in quanto l'impatto delle modifiche legislative in materia pensionistica avrebbe avuto anche sulla gestione dei servizi oggetto di appalto non era prevedibile al momento dell'indizione della gara e le esigenze di rimodulazione del servizio sono emerse solo dopo; da qui l'esigenza di una ridefinizione del fabbisogno dei servizi
- la modifica non altera la natura generale del contratto;
- il valore complessivo stimato per la variazione contrattuale è pari a € 1040,00 oltre IVA
- tale valore rispetta i limiti fissati dall'articolo 106, comma 7 del codice dei contratti,

di dare atto che i servizi oggetto di implementazione contrattuale dovranno essere espletati per tutta la durata contrattuale;

Il Direttore
(Dott.ssa Elena Zini)

Documento firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; DPCM 8 febbraio 1999; D.P.R 8 dicembre 2000 n. 445; D.L. 23 gennaio 2002 n. 10; Certificato rilasciato da Infocamere S.C.p.A. (<http://www.card.infocamere.it>).